

# Bedre bredbånd på Egebjerghalvøen



## Referat

26.4.18 kl. 18.30-21

## Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus

Deltagere: Klaus Burrild, Thomas Knygberg, Lena Faurschou, Bente Nielsen og Birgit Kløve.  
Afbud: Peter Sødahl, Thomas Øxenholdt.

1. Referat fra 23.3.2018 blev godkendt
1. Siden sidst
  - a) Fibia i Unnerud og Bøsserup v/Lena
    1. Ordrebekræftelser til de der har tilmeldt sig er modtaget – det kører!
  - b) Englandshuse/Gelstrup strand v/Thomas
    1. Oprindeligt har der været et TDC projekt. Bebyggelserne vil meget gerne over på et Fibia projekt.
  - c) Regeringens bredbåndspulje v/Thomas
    1. Der er ikke noget nyt på Energiministeriets hjemmeside. Thomas har tilmeldt sig notifikation på ændringer på siden, således vi hele tiden er opdateret.
  - d) Andet
    1. Birgit har haft kontakt til TDC igen og fået nyt telefonnummer og mail. Har forsøgt begge dele, men selv om der lægges besked, vender TDC ikke tilbage. Birgit fortsætter med at søge at få kontakt til TDC!
    2. Adressemæssigt er Bråde og Hølkerup 2 forskellige geografiske enheder – det kan måske give udfordringer i tilfælde af et fælles projekt. Der er tilsyneladende en Telia løsning for en del af området. Løsningen kan optimeres til det bedre.
    3. Generelt bør vi stikke fingeren i jorden i de forskellige områder, inden vi foretager den endelige prioritering.
3. Inddeling af Egebjerghalvøen i projektområder v/Klaus og Thomas

- a. Klaus og Thomas har redigeret de forskellige områder færdig. Områderne er lavet så store som muligt under hensyntagen til geografien, for at få mulighed for at få mange tilslutninger og favne hele Egebjerg halvøen.
  - b. Brian fra Fibia inviteres når vi har fået dobbelttjekket samtlige adresser pr. område – næste møde måske?
  - c. Vi skal huske at opfordre til at der lægges tomrør ved eksempelvis cykelsti projektet fra Nykøbing til Egebjerg. Lisbeth Ulrik er tovholder på cykelsti projektet – hun kunne kontaktes for kontaktperson i Kommunen.
  - d. 1. prioritering er Abildøre.
4. Kommunikationsplan - opfølgning (se bilag)
- a. Offentligheden
    - i. Pressemeddelelse (se bilag)
      1. godkendt – sendes fra Bylauget, sendes CC til Per og Mathias
    - ii. Mailing- og telefonliste til medier (se bilag)
      1. godkendt – sendes fra Bylauget, sendes CC til Per og Mathias
    - iii. Egebjergonline (se bilag)
      1. Fane er oprettet på Egebjerg Online
    - iv. Facebook
    - v. Egebladet (se bilag)
    - vi. Logo/brevpapir
  - b. Ambassadørgruppen (se bilag)
    1. Vi skal kende Brians svar, før Ambassadør gruppen indkaldes. Der indkaldes også via Facebook, når tid er.
  - c. Politikere
    1. De får pressemeddelelsen
    2. De indkaldes, når kriterierne for bredbåndspuljen er kendt – det vil være fedt, hvis det kunne blive inden sommerferien.
  - d. Leverandører:
    1. Fibia
    2. YouSee
5. Næste møde
1. Tid og sted
    1. Klaus, Lena og Thomas prøver at få et møde med Brian den 9.5.2018 eller den 11.5.2018
    2. Næste projekt møde Tirsdag den 22.5.2018 klokken 19.00
    3. Møde med Ambassadører: vi reserverer den 6.6.2018 klokken 19.00. Her sendes også en uforpligtende invitation til politikerne.
  2. Hvem gør hvad
    1. Thomas og Klaus finpudser områderne
    2. Lena kontakter Brian for aftale
    3. Birgit fortsætter med TDC
6. Evt.